Associacao
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Programa de Aceleracao do Crescimento
Perspectivas, Impactos e Desafios na Visao dos Agentes do Setor Elétrico

22 de maio de 2007 - Hotel Blue Tree Park - Brasilia - DF

Como a Regulamentacao do Artigo 23 da Constituicao e
Outros Projetos em Tramitacdo Podem Destravar o
Licenciamento Ambiental

Decio Michellis Jr — Secretario Silvia M Calou — Diretora

Executivo Comité de Meio Ambiente Executiva ABCE e Siesp
ABCE e Siesp
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Fator Unidade Hidrica Biomassa S Nuclear SelElgs (ele Edlica olke Diesel
Nac. Import. Natural Comb.
Disponibilidade MW 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
FC maximo % 55% 58% 92% 90% 92% 94% 30% 97% 97%
TEIF % 2,0% 120% 45% 3,0% 45% 40% 0,0% 3,0% 3,0%
IP % 3,0% 5,0% 95% 3,0% 95% 20% 0,0% 20% 2,0%
Poténcia Bruta MW 1.912,7 2.050,6 1.257,7 1.180,9 1.257,7 1.130,8 3.333,3 1.084,5 1.084,5
Fator Geral % 52% 49% 80% 85% 80% 88% 30% 92% 92%
Custo Variavel Unitario R$/MWh 1,5 14,7 37,5 25,2 54,3 108,6 4,5 300,0 500,0
O&M Fixo R$/kW.ano 113 460 07 2 138.0 57 8 575 46,0 28,0 25,0
Wto US$/kW 1.250,0 1.100,0 1.500,0 2.000,0 1.500,0 900,0 2.000,0 30U U 666=tumm
Tarifa de Equilibrio R$/MWh 116,4 121,12 133,3 151,6 1524 1 75,0 297,0 382,9 602,2
\ —_—

FC = Fator de capacidade

TEIF = Taxa equivalente de disponibilidade forcada
IP = Indisponibilidade programada
O&M = Operacéo e manutencao
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O |: Base 40,0 44,6 52,4 64,2 71 94 102 102 103 106
| II: | - Madeira 40,0 44,6 52,4 64,2 71 98 120 143 177 180
O l: 1l - Belo Monte 40,0 44,6 52,4 64,2 71 98 120 157 212 243
O IV: Il - UHEs do Norte 40,0 44,6 52,4 64,2 71 98 125 174 253 283
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INFRA-ESTRUTURA ENERGETICA

Geracao de energia

» 69 empreendimentos (UHE ou UTE), de um total de 91, estao com
o cronograma em dia, dos quais 19 estao em obras

» Todos os EVTEs e EIA-RIMAs de Aproveitamentos Hidroelétricos
e os Estudos de Inventarios Hidroelétricos de Bacias
Hidrograficas estdao com o cronograma em dia

» 61, de 111 empreendimentos do PROINFA, estao com o
cronograma em dia, dos quais 91 estao em obras

» Dos 48 empreendimentos de fonte edlica, 40 apresentam
dificuldades na contratacao de equipamentos
Transmissao de energia

» 37 empreendimentos, de um total de 45, estao com o crunngraﬁna
em dia, dos quais 8 estao em obras



GESTAO DO PAC

» CGPAC monitora 1.646 empreendimentos

» Criterios de avaliagao do PAC:
ADEQUADO

> Verde - estudo, projeto e obra p

» Com cronograma em dia e com os riscos administrados

» Amarelo - estudo, projeto e obra ATENCAO
» Com cronograma em dia e risco potencial R

» Com pequeno atraso e/ou com risco potencial

PREOCUPANTE
» Vermelho — estudo, projeto e obra ﬁ
» Com elevado risco independente do cronograma J

» Com significativo atraso no cronograma
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GERACAO DE ENERGIA ELETRICA

Poténcia Investimento total ik ek
L (MW {R% bilh&es) EUNE S
(RS bilhdes)
15.945 34.1 19.5
Em elaboragao 3.414 7.8 2.2
TOTAL 19.359 41,9

il

3 _:- UHE Pedra Branca |
UHE Riacho Seco
| UHE Cachoeirdo |- . UHE Buriti Queimadao |
; e ey

UHE Agua Limpa . "' HE Maranhio Baixo |

UHE Tucand
IUHE Porto Galeana
UHE Jataizinhg-
UHE Ceborad

UHE Juruena

T UHE Sao Miguel

| UHE VoltaGrande |
UHE Séo Roque

.
[ Estudo de Viabilidade em elaboragio - 17 [UHE fapiranga | &

[] Estudos de Viabilidade e/ou EIA-RIMA concluidos - 18
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REGIAO: NORTE

ESTADO: PARA

POTENCIA INSTALADA: 5.681 MW
INVESTIMENTO: R$ 7 bilhées
ENTRADA EM OPERACAO: mar/2014
(Ultima maquina em mai/2016)

AHE BELO MONTE

INVESTIMENTO -
» Previsto 2010: R$ 2,81 bilhdes ﬂﬁﬁl

Maquete eletronica

RESULTADOS

» Cassada em janeiro de 2007 a liminar que impedia a retomada dos estudos.

» Aguardando decisdo do juiz sobre novo pedido de liminar solicitado pelo MPF, em
16.4.2007

» A Eletrobras manifestou em juizo que esta seguindo Instrugcao Normativa do IBAMA
(IN 65/2006) que permite os estudos com base em Termo de Referéncia provisorio

» 0O IBAMA ainda nao se pronunciou

DESAFIOS

»Emissao do Termo de Referéncia pelo IBAMA até mai/2007 e do Termo de Referéncia
pela FUNAI até jul/2007, visando a conclusao do EIA-RIMA ate dez/2007
» Atencao com cronograma da obra



a0

s}
&S
B B
il T
oTc
m g 2w
Lhal o
(L Bl
.ﬂm @ m
oA m T
REGc
Lol

n3cd)







8 & [/ B6&:*&&

6
M6= & ) * % && &
& E>& B& B | B &
6=
N* > & O % E FD*6& &9 : 9D*
28 > % C% 6 * % C &6 P O
? R 6 F/I .&8$: 9 *% &
"o™9 9 * &
/ E> & *6/ . 9 )6? &/ 97
= & @ & *6 ? A 6=
&J
/ E> &/ E> & O*? ) * %97 B @
B > 8* sSsB> " I & 6

6? 6 E> & 6?7 &6 J



8 & [/ B6&:*&&

6
M6=_& K*& C
$%*B E>& :6 EP % -
&& B | 9 ? EP
< 6= ? % 38 C:
6?7 & > @ E> & ? 8
[ E>&% ? @& 6D* P

B

6=

) 9
?28 9
2% 9

EP



8 & [/ B6&:*&&

6
M6= & B %
/3 F = *0% & $?
2 G ( L H? 28 &
2T=
? E>& * 6=
& Uu B& % &



Energia,
Empregos,
Impostos
Royalties

Investimento Sustentavel

(e —> (3 :
AMBI -
ENTAL

RETOR-
NO (TIR)

SOCIAL

Preservacao
Ambiental

Desenvolvimento



Prazos Previsivels e Custos Controlados sao
Fatores Fundamentais do Investimento

 Nos Uultimos dez anos a emissao de uma LP,
cujo prazo legal é de 365 dias, levou em média
1200 dias;

Nos ultimos quatro anos foram concedidas 17
licencas ambientais entre préevia, de instalacao
e de operacao, num total de 4.529 MW.

Custos Socio-Ambientais em geral superam em
muito os previamente orcados. Ha casos de
150 a 200%.




Empreen-
dimento
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CONDICIONANTES
DAS LICENCAS




» Aumentar numero de familias beneficiadas;

» Pauta permanente de demandas crescentes;

* AcOes violentas de bloqueio de acessos;

» Acao perante os 6rgaos federais (IBAMA, MME)
e Denuncias a ONU, imprensa, MPF, (inverdade

» Maiores compensacao aos atingidos

» Mais investimentos na regiao;

* Menores prazos de validade da Licenca
 Patrocina A¢des Civis Publicas.

* Asfaltamento de estradas

* Balneérios

* Frota de Maquinas agricolas

 Suprir caréncias de servicos essenciais
Impactados ou ndo pelo empreendimento.
» Chafarizes

v/ Estudos e compensacoOes para 0s
indios da regido, independente da

distancia e de-ev tmpactos.

*Patrimonio
Arqueologia;

Pressao na imprensa, MPF, e atuacéo
em redes;
» AcOes civis publicas;
Atuacdo nas universidades;
ulos com ONG'’s internacionais
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Fonte: AGRIANUAL 2006 - Anuério da Agricultura Brasi  leira - FNP



- +
/672 E> 6=
? 6 *? & 19 V 22
6 & * ? E> 6*
+ A
8 & : *E > > T
*
& ? R & @ = &&
?? & &

'?2&6 % = @ : 6 67

E>

&



554 Territorios
indigenas

totalizando 950.000

Km?

11% do territorio
nacional

- Terras Indigenas

Parques e Reservas Nacionais

Fonte: IBGE (2006)




Poténcia 30 MW

Legenda

Areas PRIORITARIAS p/ conservagao

- Extremamente alta

Muito alta
I Ata
- Insuficientemente conhecida
Novas areas identificadas pelos grupos regionais
#  AHE-PNE_Decenal2016
Hidrografia PNRH

| LIMITE INTERNACIONAL
|:| Diviséo de Bacias PNRH

- Terras Indigenas

*Sobreposicao do PNAP com as futuras Hidrelétricas p ~ assiveis de localizacao geografica do

Plano Nacional de Energia e do Plano Decenal - 2 007-2016 (situacao de 23.10.06).




Plano Estratégico Nacional de Areas Protegidas (PNA  P)
Decreto Federal n® 5.758/2006, faz a superposicao de:

 Unidades de Conservacao
« Areas Indigenas

e Quilombolas >
 Reservas da Biosfera

« Areas Prioritarias para a
Conservacao da Biodiversidade




O PNAP nao esta considerando a
necessidade de energia do pais

Nao seria o caso de também serem
criadas Areas Protegidas para a
Exploracao do Potencial Hidroelétrico?
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